

Bestuurlijke Agenda 2012

Mijlpalen

Versie 16 december 2011

Onderwijs

- 1 Bachelor College i.o. (projectmanager: Lex Lemmens)
 - Beslissing over start Bachelor College en hervormde bacheloropleidingen per sept 2012 (Q1)
 - Communicatiecampagne ter introductie TU/e Bachelor College en hervormde Bacheloropleidingen en ter werving studenten (Q2)
 - Formele oprichting TU/e Bachelor College en benoeming Dean (Q2)
 - Start TU/e Bachelor College en hervormde bacheloropleidingen (1^e studiejaar) (Q3)
 - Vaststellen plan hervorming 2e en 3e studiejaar bacheloropleidingen (Q4)
 - Evaluatie instroom bachelorstudenten studiejaar 2012-2013 (Q4)
 - Formuleren en vaststellen doelen voor BA 2013 (Q4)

- 2 Graduate School (projectmanager: Arjeh Cohen)
 - Projectmanager neemt voorzitterschap van het Overleg Graduate School over (Q1)
 - Opleveren plan besteding 3TU-middelen t.b.v. Graduate School (Q1)
 - Opleveren plan publiciteitscampagne Graduate School (Q1)
 - Opleveren plannen graduate programs, honors programs MSc en indaling PDEng en PhD (Q2)
 - Opleveren plan interne kwaliteitszorg PhD en PDEng (Q2)
 - Opleveren uitgewerkte rolverdeling centrale Graduate School en individuele graduate programs (Q3)
 - Fondsenwerving PhD en masterbeurzen operationeel (Q4)
 - Formuleren en vaststellen doelen voor BA 2013 (Q4)

- 3 Post-graduate education (projectmanager: Sjoerd Romme)
 - Oplevering TU/e visie en strategie inzake post-graduate education (Q1)
 - Oplevering conceptplan n.a.v. strategie inzake post-graduate education (Q2)
 - Besluitvorming over conceptplan (Q3)
 - Start implementatie van diverse actielijnen uit plan (Q4)
 - Formuleren en vaststellen doelen voor BA 2013 (Q4)

- 4 University College Eindhoven – p.m. (projectmanager: p.m.)
 - Besluit over voortgang van het project (Q4)

- 5 Vergroting studenteninstroom (projectmanager: Sabine van Gent/Karen Ali)
 - Afspraken maken over vergroting studenteninstroom in het kader van monitoring met Lex Lemmens (Bachelor College) en Arjeh Cohen (Graduate School) (Q1)
 - Monitoring van project 1 ‘Bachelor College’ inzake vergroting studenteninstroom (Q3)
 - Monitoring van project 2 ‘Graduate School’ inzake vergroting studenteninstroom (Q3)
 - Formuleren en vaststellen doelen voor BA 2013 (Q4)

- 6 Internationaliseren van studentenpopulatie en onderwijs (projectmanager: Aarnout Brombacher)
 - Realisatie van de eerste deelprojecten van het actieplan internationale werving (Q1)
 - Realisatie toename aantal deelnemende bedrijven in ALSP beurzenprogramma (Q2)
 - Monitoren internationale alumni m.b.t. vestigingsplaats na afstuderen (Q3)
 - Formuleren en vaststellen doelen voor BA 2013 (Q4)

- 7 Kwaliteitszorg onderwijs (projectmanager: Ton van Leeuwen)
 - Afronden herontwerp kwaliteitszorg i.v.m. herinrichting onderwijs bachelor (Q1)
 - Vaststelling kwaliteitszorgplan nieuwe structuur (Q2)
 - Vaststelling kwaliteitszorgmodel faculteiten (Q2)
 - Starten met implementatie van plan/model in bestaande bachelor- en masteropleidingen (Q2)
 - Starten met zelfstudie voor instellingstoets kwaliteitszorg (Q3)
 - Implementatie kwaliteitszorg nieuwe structuur in 1^e jaar hervormde bacheloropleidingen (Q4)
 - Afronden en vaststellen zelfstudie (Q4)
 - Formuleren en vaststellen doelen voor BA 2013 (Q4)

Onderzoek & kennisvalorisatie

- 8 TU/e Strategic Area Energy (projectmanager: Rick Harwig)
 - Bureau Eindhoven Energy Institute (EEI) ingericht (Q1)
 - Opleveren overzicht energiegerelateerde onderwijs- en onderzoeksprojecten TU/e (Q1)
 - Uitwerking Roadmap Energy in the Build Environment (Q1)
 - Opleveren acquisitieplan 2013 (Q2)
 - Oplijning initiatieven voor calls FP7 en KIC InnoEnergy voor 2013 (Q3)
 - Jaarlijkse event Strategic Area Energy (Q3)
 - Formuleren en vaststellen doelen voor BA 2013 (Q4)

- 9 TU/e Strategic Area Health (kwartiermaker: Roel Fonville)
 - Bureau Strategic Area Health ingericht (Q1)
 - Opleveren Roadmap Onderzoek (Q1)
 - Overleg met Topsector Life Science & Health en High Tech Systems, met de Provincie Noord-Brabant en met relevante ministeries (ELI/VWS/NWO) (Q1)
 - Opleveren algemene brochure (Q2)
 - Opleveren Acquisitieplan 2013 (Q3)
 - Indienen van minimaal 6 (per thema 2) multidisciplinaire onderzoeksvoorstellen (Q3)
 - Opleveren visie inzake behoud/verbetering van faciliteiten (Q4)
 - Indienen van minimaal twee voorstellen voor nieuwe infrastructuur (Q4)
 - Formuleren en vaststellen doelen voor BA 2013 (Q4)

- 10 TU/e Strategic Area Mobility (kwartiermaker: Carlo van de Weijer)
 - Bureau Strategic Area Smart Mobility ingericht (Q1)
 - Implementatie systeem voor financiële rapportage voor alle aan Strategic Area Smart Mobility gerelateerde researchprojecten (Q1)
 - Opzetten Valorisatieplatform Strategic Area Smart Mobility (Q2)
 - Opleveren Acquisitieplan 2013 (Q2)
 - Start internationale campagne op Intertraffic 2012 (Q2)
 - Interne Smart Mobility dag georganiseerd (Q2)
 - Opleveren plan inzake integratie Strategic Area Smart Mobility in Bachelor College (Q3)
 - Opzetten en indienen STW perspectief programma (Q3)
 - Indienen minimaal 2 substantiële cross-faculteiten research programma's (Q3)
 - Opleveren faciliteitenplan (Q4)
 - Formuleren en vaststellen doelen voor BA 2013 (Q4)

- 11 Versterking onderzoeksexcellentie (projectmanagers: Ties Leermakers en Renee Westenbrink)
 - Opleveren plan inzake scouting, acquisitie en binding excellente wetenschappers (Q1)
 - Indienen minimaal 10 aanvragen in het kader van de ERC Advanced Grant (Q1)
 - Indienen minimaal 10 aanvragen in het kader van de Vernieuwingsimpuls VICI (Q1)
 - Evaluatie resultaten versterking onderzoeksexcellentie in jaren 2006-2011 (Q1)
 - Monitoren voortgang lopende High Potential Research Programs (Q2)
 - Voeren overleg tussen CvB en faculteitsbesturen over bevordering onderzoeksexcellentie (Q2)
 - Voeren voortgangsgesprek tussen CvB en directeur ICMS, ILI en EIRICT over bevordering onderzoeksexcellentie (Q3)
 - Opstellen en vaststellen beleidsplan versterking onderzoeksexcellentie met budget voor 2012 (Q3)
 - Indienen minimaal 20 aanvragen in het kader van de Vernieuwingsimpuls VIDI (Q3)
 - Indienen minimaal 15 aanvragen in het kader van de ERC Starting Grant (Q3)
 - Indienen minimaal 40 aanvragen in het kader van de Vernieuwingsimpuls VENI (Q4)
 - Formuleren en vaststellen doelen voor BA 2013 (Q4)

- 12 Onderzoeksinfrastructuur (kwartiermaker: Laurent Nelissen)
- Opleveren inventarisatie faciliteiten TU/e Campus in relatie tot High Tech Campus en High Tech Automotive Campus (Q1)
 - Opleveren inventarisatie gewenste faciliteiten komende 4 jaar en plan van aanpak profilering bestaande faciliteiten (Q2)
 - Opleveren aanzet tot TU/e roadmap + overzicht financieringsmogelijkheden (Q4)
 - Formuleren en vaststellen doelen voor BA 2013 (Q4)
- 13 Topsectoren (projectmanagers: J. Schouten, A. Brombacher, R. Harwig, M. Steinbuch, R. Fonville en F. Baaijens, J. Fransoo, J. Lukkien)
- Afsluiten Innovatiecontracten Chemie, Creatieve Industrie, Energy, High Tech Systems & Materials, Life Sciences en Logistiek (Q1)
 - Opleveren Plan van aanpak deelname TU/e in innovatiecontracten (Q1)
 - Implementatie TU/e deelname in innovatiecontracten (Q2)
 - Financiële monitoring innovatiecontracten (Q2)
 - Communicatie over deelname aan innovatiecontracten op de website (Q2)
 - Formuleren en vaststellen doelen voor BA 2013 (Q4)
- 14 Valorisatie TU/e 2.0 (projectmanager: Ton Backx)
- Opstellen en vaststellen valorisatieplan 2.0 (Q1)
 - Opstellen plan voor implementatie valorisatieplan 2.0 (Q2)
 - Formuleren en vaststellen doelen voor BA 2013 (Q4)

Samenwerking

- 15 Partnerrelaties met Nederlandse universiteiten (projectmanager: Ben Donders)
- Kick-off symposium inzake samenwerking TU/e met UU en UMCU (Q1)
 - Regulier overleg met RUN resp. UM en UvT in het kader van Brainport 2020 (Q1)
 - Verkenning naar mogelijkheden voor samenwerking op onderwijsgebied met UU en UMCU en besluitvorming over te zetten vervolgstappen afgerond (Q3)
 - Opleveren uitgewerkte verkenning mogelijkheden van ‘facility sharing’ door TU/e, UU en UMCU (Q4)
 - Regulier overleg met RUN resp. UM en UvT in het kader van Brainport 2020 (Q4)
 - Formuleren en vaststellen doelen voor BA 2013 (Q4)
- 16 Versterken internationale universitaire samenwerking (projectmanager: Aarnout Brombacher)
- Selectie doellanden/partnerinstellingen in deze doellanden (Q1)
 - Inventarisatie bestaande samenwerkingsrelaties geselecteerde doellanden/partnerinstellingen (Q2)
 - Bepaling doelstellingen samenwerking per doelland/partnerinstelling (Q3)
 - Bepalen van instrumenten om doelen te bereiken (Q4)
 - Formuleren en vaststellen doelen voor BA 2013 (Q4)

Diversen

- 17 Ontwikkeling TU/e Science Park (en Campus 2020) (projectmanager: Veronique Marks)
- Vaststelling definitief ontwerp nieuwbouw project 2 (Q1)
 - Vaststelling definitief ontwerp Groene Loper (Q1)
 - Aanbesteding Groene Loper (eerste fase) (Q1)
 - Oplevering Ceres, start sloop N- laag (Q2)
 - Oplevering Groene Loper (eerste fase) (Q2)
 - Aanbesteding project 2 (Q2)
 - Oplevering en ingebruikname MetaForum, project 1 (Q3)
 - Officiële feestelijk opening MetaForum (Q4)
 - Formuleren en vaststellen doelen voor BA 2013 (Q4)

- 18 Vrouwelijk Talent naar de Top (projectmanager: Nicole van der Wolk)
- Uitbrengen 1/2 jaarlijkse monitor incl. evaluatie 2011 (Q1)
 - Jaarrapportage aan Talent naar de Top (Q1)
 - Ontwikkelen en uitvoeren ondersteunende activiteiten t.b.v. scouting (Q1)
 - Formuleren te ontwikkelen ondersteunende activiteiten in Q2 t/m Q4 (Q1)
 - Actualisering facultaire plannen (Q2)
 - Formuleren verdere invulling rol Ambassadeurs (Q2)
 - Uitbrengen 1/2 jaarlijkse monitor (Q3)
 - Formuleren en vaststellen doelen voor BA 2013 (Q4)
- 19 OBP-beleidsplan (projectmanagers: Nicole van der Wolk)
- Oplevering 'landkaart' van OBP-functies binnen de TU/e (Q1)
 - Oplevering conceptversie OBP-beleidsplan (Q1)
 - Besluitvorming over OBP-beleidsplan (Q2)
 - Implementatie OBP-beleidsplan in organisatie (Q2)
 - Opleveren monitor verhouding/taakverdeling OBP-WP-functies (Q2)
 - Formuleren en vaststellen doelen voor BA 2013 (Q4)
- 20 Versterken kwaliteit en efficiency centrale diensten (projectmanagers: diensthoofden)
- Formuleren opdrachten voor benchmark STU en DPO in 2012 (Q1)
 - Opleveren en bespreken benchmarkresultaten en afspraken maken met diensthoofden STU en DPO over eventuele verbeteracties (Q3)
 - Formuleren en vaststellen doelen voor BA 2013 (Q4)
- 21 Digitale universiteit (projectmanager: Peter Hilbers)
- Aanwijzen projectmanager en formuleren opdracht aan projectmanager (Q1)
 - Opleveren roadmap digitale universiteit (Q1)
 - Planning van bestaande en nieuwe projecten conform roadmap (Q2)
 - Formuleren en vaststellen doelen voor BA 2013 (Q4)
- 22 Ombuigingsoperatie (projectmanager: Paul Berg)
- Monitoring ombuigingsoperatie aan de hand van kwartaalrapportage (Q1)
 - Monitoring ombuigingsoperatie aan de hand van kwartaalrapportage (Q2)
 - Monitoring ombuigingsoperatie aan de hand van kwartaalrapportage (Q3)
 - Monitoring ombuigingsoperatie aan de hand van kwartaalrapportage (Q4)
- 23 Herziening IBM (projectmanager: Paul Berg)
- Starten verkenning herziening IBM (Q1)
 - Opleveren eindrapport werkgroep herinrichting TU/e intern verdeelmodel (Q4)
 - Formuleren en vaststellen doelen voor BA 2013 (Q4)
- 24 Duurzaamheid (projectmanager: Ruth Oldenziel)
- Opleveren van en besluit over Duurzaamheidsagenda TU/e (Q1)
 - Duurzaamheidsagenda geconcretiseerd in 3 zichtbare projecten (Q3)
 - Presenteren geconcretiseerde Duurzaamheidsagenda aan faculteiten ten behoeve van implementatie in de Bachelor- en Masterprogramma's (Q4)
 - Formuleren en vaststellen doelen voor BA 2013 (Q4)
- 25 Instellingsplan 2013-2016 (projectmanager: Renee Westenbrink)
- Opleveren conceptversie Instellingsplan 2013-2016 (Q1)
 - Vaststellen definitieve versie Instellingsplan 2013-2016 door het CvB (Q1)
 - Opleveren Instellingsplan 2013-2016 (Q2)